

FATURA DE LOCAÇÃO MENSAL Nº 04

ACOMPANHAMENTO FISICO E FINANCEIRO - MÁQUINAS PESADAS






AVENIDA DEOCLÉCIO GURJÃO
VILA SANTA MARIA - BENEVIDES
CEP: 68795-000

PERÍODO MEDIÇÃO: 01/07/2026 À 31/07/2026

CENTRO CUSTO IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BR-156 (SCP LBA)

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVO	UND	QUANT. ANUAL	PREÇO UNIT.	QUANTIDADES DA MEDIÇÃO				VALORES DA MEDIÇÃO (R\$)			
					ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO AMETA	MEDIÇÃO RAF	ACUM. ATÉ MÊS	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO MÊS	ACUM. ATÉ MÊS	SALDO À MEDIR
1	VEÍCULOS PESADOS											
1.1	CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADOS											
1.1.1	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-3F62)	Mês	8,00	28.000,00				-	-		-	224.000,00
1.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-8E92)	Mês	8,00	28.000,00				-	-		-	224.000,00
1.1.3	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-5C13)	Mês	7,00	28.000,00				-	-		-	196.000,00
1.1.4	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-5B53)	Mês	7,00	28.000,00	0,47		1,00	1,47	13.160,00	28.000,00	41.160,00	154.840,00
1.1.5	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-1F03)	Mês	7,00	28.000,00				-	-		-	196.000,00
1.1.6	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-1G03)	Mês	7,00	28.000,00				-	-		-	196.000,00
1.1.7	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-1F83)	Mês	7,00	28.000,00				-	-		-	196.000,00
1.1.8	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-9G93)	Mês	7,00	28.000,00				-	-		-	196.000,00
1.1.9	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-1F23)	Mês	7,00	28.000,00				-	-		-	196.000,00
1.1.10	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-9H13)	Mês	7,00	28.000,00	0,33		1,00	1,33	9.240,00	28.000,00	37.240,00	158.760,00
1.1.11	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-1F33)	Mês	7,00	28.000,00	1,13		0,52	1,65	31.640,00	14.451,61	46.091,61	149.908,39
1.1.12	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 270 6x4 (CB-1F43)	Mês	7,00	28.000,00	0,43		0,48	0,91	12.040,00	13.548,39	25.588,39	170.411,61
1.2	CAMINHÃO COMBOIO							-	-			
1.2.1	CAMINHÃO COMBOIO MB 1319 (CC-0C57)	Mês	7,00	24.000,00	2,10	1,00		3,10	50.400,00	24.000,00	74.400,00	93.600,00
1.3	CAMINHÃO PIPA											
1.3.1	CAMINHÃO PIPA VOLVO VMx 360 6x4 (CP-0G45)	Mês	8,00	28.000,00		0,16		0,16	-	4.516,13	4.516,13	219.483,87
1.3.2	CAMINHÃO PIPA VOLVO VMx 360 6x4 (CP-0A02)	Mês	8,00	28.000,00				-	-		-	224.000,00
1.3.3	CAMINHÃO PIPA VOLVO VMx 360 6x4 (CP-0G65)	Mês	8,00	28.000,00				-	-		-	224.000,00
1.4	CAVALO MECÂNICO											
1.4.1	CAVALO MECÂNICO DAF XF 530 + PRANCHA 03 EIXOS	Mês	8,00	38.000,00	0,28	1,00		1,28	10.640,00	38.000,00	48.640,00	255.360,00
1.5	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA											
1.5.1	CAM. CARROCERIA FORD 815 (CA-1H66)	Mês	7,00	12.000,00			0,29	0,29	-	3.483,87	3.483,87	80.516,13
1.5.2	CAM. CARROCERIA FORD 815 (CA-4E86)	Mês	7,00	12.000,00	1,20		1,00	2,20	14.400,00	12.000,00	26.400,00	57.600,00
1.6	ÔNIBUS URBANO											
1.6.1	ÔNIBUS URBANO TORINO (OU-2B18)	Mês	7,00	14.000,00	1,15	1,00		2,15	16.100,00	14.000,00	30.100,00	67.900,00
1.7	VEÍCULOS UTILITÁRIOS DIESEL											
1.7.1	TOYOTA HILUX POWER PACK (ENC. ALEXANDRE)	Mês	8,00	11.000,00	3,00	1,00		4,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	44.000,00
1.8	EQUIPAMENTO DE APOIO											
1.8.1	BOMBA D'ÁGUA PERKING (BA-14)	Mês	8,00	5.000,00				-	-		-	40.000,00
1.8.2	BOMBA D'ÁGUA PERKING (BA-15)	Mês	8,00	5.000,00				-	-		-	40.000,00

APROVAÇÃO



LB CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Julio César Alves dos Santos
CREA 30924D/PE

05/08/2026

Júlio César
Gestor de contrato

COMPETÊNCIA

07/26

JULHO

EMISSÃO

01/08/26

RESUMO FINANCEIRO

VALOR MEDIÇÃO MENSAL	R\$	191.000,00
DESPESAS - DESCONTOS	R\$	-
VALORES ACUMULADO	R\$	381.620,00
SALDO À MEDIR	R\$	3.604.380,00
VALOR MEDIÇÃO	R\$	191.000,00