

FATURA DE LOCAÇÃO MENSAL Nº 04

ACOMPANHAMENTO FISICO E FINANCEIRO - MÁQUINAS PESADAS



AVENIDA DEOCLÉCIO GURJÃO
VILA SANTA MARIA - BENEVIDES
CEP: 68795-000

PERÍODO MEDIÇÃO: 01/07/2026 À 31/07/2026

PERÍODO ANUAL: 01/04/2026 À 31/07/2026

CENTRO CUSTO: CONSÓRCIO VIAS GUAJARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVO	UND	QUANT. ANUAL	PREÇO UNIT.	QUANTIDADES DA MEDIÇÃO				VALORES DA MEDIÇÃO (R\$)			
					ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO NO MÊS	VOLUME INCREMENTO	ACUM. ATÉ MÊS	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO MÊS	ACUM. ATÉ MÊS	SALDO
1.1	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA											
1.1.1	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 310 (RH-05) (JUNHO)	Mês	1.800,00	21.000,00		1,00		1,00		21.000,00	21.000,00	188.000,00
1.1.1.1	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 310 (RH-05) (JULHO)	Mês	1.800,00	21.000,00		1,00				21.000,00		
1.1.2	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 416 (RH-05)	Mês	1.800,00	21.000,00	0,40			0,40	8.400,00		8.400,00	180.600,00
1.1.3	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 416 (RH-07)	Mês	1.800,00	21.000,00	2,07	1,00		3,07	43.470,00	21.000,00	64.470,00	124.530,00
1.1.4	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 416 (RH-08)	Mês	1.800,00	21.000,00	2,70	1,00		3,70	56.700,00	21.000,00	77.700,00	111.300,00
1.1.5	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 416 (RH-10)	Mês	1.800,00	21.000,00	1,81	1,00		2,81	38.010,00	21.000,00	59.010,00	122.990,00
1.1.6	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE 580N (RH-580N)	Mês	1.600,00	21.000,00	0,67	1,00		1,67	14.070,00	21.000,00	35.070,00	102.930,00
1.2	MOTONIVELADORA											
1.2.1	MOTONIVELADORA CAT 140K (MN-12)	Mês	2.160,00	46.000,00	1,66	1,00		2,66	77.280,00	46.000,00	123.280,00	373.520,00
1.2.2	MOTONIVELADORA CAT 140K (MN-13)	Mês	2.160,00	46.000,00	2,17	0,55		2,72	99.620,00	25.225,81	124.845,81	371.754,19
1.2.3	MOTONIVELADORA CAT 140K (MN-14)	Mês	2.160,00	46.000,00	2,34	0,71		3,05	107.640,00	32.645,16	140.285,16	356.514,84
1.3	PÁ MECÂNICA											
1.3.1	PÁ MECÂNICA CAT 924K (PM-09)	Mês	300,00	30.000,00	2,60	1,02		3,62	78.000,00	30.600,00	108.600,00	(63.600,00)
1.3.2	PÁ MECÂNICA CAT 924K (PM-12)	Mês	300,00	30.000,00	2,50	0,61		3,11	75.000,00	18.387,10	93.387,10	(48.387,10)
1.4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA											
1.4.1	ESCAVADEIRA JOHN DEERE 210G (EH-07)	Mês	600,00	38.000,00	1,13	1,00		2,13	42.040,00	38.000,00	80.040,00	33.060,00
1.4.2	ESCAVADEIRA CAT 320 (EH-13)	Mês	600,00	38.000,00	1,97			1,97	74.690,00		74.690,00	39.140,00
1.5	ROLO COMPACTADOR COMBINADO											
1.5.1	ROLO COMPACT COMBINADO H090K (HCC-07)	Mês	300,00	29.000,00								43.500,00
1.6	VIBROCABADORA DE ASFALTO											
1.6.1	VIBROCABADORA CIBER AF4000 (VA-04)	Mês	300,00	55.000,00	2,34	1,00		3,34	126.700,00	55.000,00	181.700,00	(101.200,00)
1.7	TANQUE FIXO - COMBUSTÍVEL											
1.7.1	TANQUE FIXO + BOMBA + FILTRO (TQF-03)	Dia	234,00	1.500,00	2,80	1,00		3,80	4.200,00	1.500,00	5.700,00	6.000,00

APROVAÇÕES

Carlos Farinha
Gestor de contrato

CONSÓRCIO VIAS GUAJARÁ
Carlos Farinha C. Farinha
ENGENHEIRO CIVIL

COMPETÊNCIA

07/26

JULHO

EMIÇÃO

01/08/26

VENCIMENTO

30/08/26

RESUMO FINANCEIRO

FATURAMENTO MENSAL	R\$	373.358,06
CRÉDITOS - SINISTROS	R\$	4.288,20
DESPESAS - DESCONTOS	R\$	-
VALOR TOTAL MEDIÇÃO	R\$	377.646,26