

FATURA DE LOCAÇÃO MENSAL Nº 04

ACOMPANHAMENTO FISICO E FINANCEIRO - VEÍCULOS PESADOS



AVENIDA DEOGLÉCIO GURJÃO
VILA SANTA MARIA - BENEVIDES
CEP: 68795-000

PERÍODO MEDIÇÃO: 01/07/2026 À 31/07/2026

PERÍODO ACUM: 01/04/2026 À 31/07/2026

CENTRO CUSTO: CONSÓRCIO VIAS GUAJARA

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVO	UND	QUANT. ANUAL	PREÇO UNIT.	QUANTIDADES DA MEDIÇÃO			VALORES DA MEDIÇÃO (R\$)			
					ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO NO MÊS	ACUM. ATÉ MÊS	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO MÊS	ACUM. ATÉ MÊS	SALDO
VEÍCULOS BASCULANTES											
1.2	CAMINHÃO BASCULANTE TRACADOS										
1.2.1	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-3F32)	Dia	234,00	24.000,00	19,13	1,00	20,13	15.304,00	24.000,00	39.304,00	147.896,00
1.2.2	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-3F72)	Dia	234,00	24.000,00	20,09	1,00	21,09	16.000,00	24.000,00	40.000,00	147.200,00
1.2.3	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-1G62)	Dia	234,00	24.000,00	17,32	0,23	17,55	13.856,00	5.419,35	19.275,35	167.924,65
1.2.4	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-1G72)	Dia	234,00	24.000,00	15,00	0,35	15,35	12.000,00	8.516,13	20.516,13	166.868,87
1.2.5	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-8E82)	Dia	234,00	24.000,00	17,30	0,23	17,53	13.840,00	5.419,35	19.260,35	167.940,65
1.2.6	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-3F22)	Dia	234,00	24.000,00	17,40		17,40	13.920,00		13.920,00	173.280,00
1.2.7	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-2E53)	Dia	234,00	24.000,00	17,33		17,33	13.864,00		13.864,00	173.336,00
1.2.8	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-2E43)	Dia	234,00	24.000,00	17,40		17,40	13.920,00		13.920,00	173.280,00
1.2.9	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-8F02)	Dia	234,00	24.000,00	14,97	0,35	15,32	11.976,00	8.516,13	20.492,13	166.707,87
1.2.10	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-0A24)	Dia	234,00	24.000,00	11,50		11,50	9.200,00		9.200,00	178.000,00
1.2.11	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-3F82)	Dia	234,00	24.000,00	7,71		7,71	6.168,00		6.168,00	181.032,00
1.2.12	CAM. BASCULANTE VM 270 6x4 (CB-1G32)	Dia	234,00	24.000,00	20,00		20,00	16.000,00		16.000,00	171.200,00
CAMINHÃO PIPA											
1.3.1	CAMINHÃO PIPA VOLVO VM 270 (CP-1G52)	Dia	234,00	28.000,00			-	-	-	-	218.400,00
1.3.2	CAMINHÃO PIPA VOLVO VM 270 (CP-1G82)	Dia	234,00	28.000,00			-	-	-	-	218.400,00
1.3.3	CAMINHÃO PIPA VOLVO VM 270 (CP-1G92)	Dia	234,00	28.000,00	17,00	1,00	18,00	15.860,67	28.000,00	43.860,67	174.533,33
CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA											
1.4.1	CAM. CARROCERIA MB ACELO 815 (CA-0H57)	Dia	234,00	12.000,00	11,00	1,00	12,00	4.400,00	12.000,00	16.400,00	77.200,00
1.4.2	CAM. CARROCERIA MB ACELO 815 (CA-7G68)	Dia	234,00	12.000,00	20,00	1,00	21,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	73.600,00
CAMINHÃO PLATAFORMA											
1.5.1	CAM. FRONHA MB 2430 (CPR-2B97)	Dia	234,00	29.000,00	10,37	0,61	10,98	10.024,33	17.774,19	27.798,53	198.401,47
1.5.2	CAM. FRONHA VOLVO 270 (CPR-6A19)	Dia	234,00	29.000,00			-				226.200,00
CAVALO MECÂNICO											
1.6.1	CAVALO MECÂNICO FH 540 6x4 (CM-0H10)	Dia	234,00	38.000,00	1,00	0,61	1,61	1.266,67	23.290,32	24.556,99	271.843,01
ÔNIBUS URBANO											
1.7.1	ÔNIBUS TORINO (OU-3E78)	Dia	234,00	14.000,00	1,55	0,77	2,32	723,33	10.838,71	11.562,04	97.637,96
VEÍCULOS UTILITÁRIOS GASOLINA											
1.8.1	VW KOMBI - LABORATÓRIO (VUG-5227)	Dia	234,00	4.000,00	16,00	0,90	16,90	2.133,33	3.612,90	5.746,24	25.453,76
1.8.2	VW KOMBI - LABORATÓRIO (VUG-8029)	Dia	234,00	4.000,00	1,68	1,00	2,68	224,00	4.000,00	4.224,00	26.976,00
1.8.3	VW KOMBI - LABORATÓRIO (VUG-8089)	Dia	234,00	4.000,00	1,55	1,00	2,55	206,67	4.000,00	4.206,67	26.993,33

CONSÓRCIO VIAS GUAJARA
Carlos Roberto C. Farinha
ENGENHEIRO CIVIL

FATURA DE LOCAÇÃO MENSAL Nº 04
ACOMPANHAMENTO FISICO E FINANCEIRO - VEÍCULOS PESADOS



AVENIDA DEOCLÉCIO GURJÃO
VILA SANTA MARIA - BENEVIDES
CEP: 68795-000

PERÍODO MEDICAÇÃO: 01/07/2026 À 31/07/2026

PERIOD: 01/04/2026 À 31/07/2026

CENTRO OESTE CONSÓRCIO VIAS GUAJARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVO	UND	QUANT. ANUAL	PREÇO UNIT.	QUANTIDADES DA MEDIÇÃO			VALORES DA MEDIÇÃO (R\$)				
					ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO NO MÊS	VOLUME	ACUM. ATÉ MÊS	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO MÊS	ACUM. ATÉ MÊS	SALDO
APROVAÇÕES					COMPETÊNCIA		EMISSÃO		RESUMO FINANCEIRO			
CONSÓRCIO VAS GUARÁ Carlos Roberto C. Farinha ENGENHEIRO CIVIL					07/26		01/08/26		FATURAMENTO MENSAL R\$ 191.387,10			
					JULHO				CRÉDITOS - SINISTROS R\$ 405,62			
									DESPESAS - DESCONTOS R\$ -			
Carlos Farinha Gerente de contrato							VENCIMENTO		VALOR MEDIÇÃO R\$ 191.792,72			
							30/08/26					